



Общество с ограниченной  
ответственностью «СтройПлюс»  
(ООО «СтройПлюс»)  
142762, МО, Ленинский р-н, д. Марьино,  
ОАО "Марьинская птицефабрика"  
Тел./факс +7 495 740 48 22,  
E-mail: marino-grad@mail.ru  
ОГРН 1045000919732  
ИНН/КПП 5003051676/ 500301001

Исх. № 24 от «21» марта 2016г

### Уважаемый (ые) Участник (и) долевого строительства

На основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» **Общество с ограниченной ответственностью «СтройПлюс»** настоящим уведомляет Вас об изменении сроков передачи объекта долевого строительства ЖК «Спортивный Квартал», расположенного по адресу: город Москвы, поселение Филимонковское, пос. Марьино:

- корпуса (жилые дома): №№ 1,2,7,8,9 – срок передачи объекта долевого строительства III квартал 2016 года;

- корпуса (жилые дома): №№ 3,4,5,6,10,11,12,13,14,15 – срок передачи объекта долевого строительства IV квартал 2016 года,

в связи с чем, предлагаем Вам подписать дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между ООО «СтройПлюс» и Вами, как участником долевого строительства.

С уважением,

ООО «СтройПлюс»,  
в лице Генерального директора  
ООО УК «Базисные Инвестиции»



/Т.М. Магомедов