

В период с 20 по 26 июня 2016 г. по объекту «Спортивный квартал» были выполнены следующие работы:

- Корпус 2: отделка МПО (укладка плиты на пол) (2-й этаж) – 250 кв.м.  
монтаж гильз в перекрытиях под стояки отопления – 115 п.м.  
установка конвекторов отопления – 112 п.м.
- Корпус 3: обратная засыпка траншеи БКТП №1 (электроснабжение) – 20 куб.м.
- Корпус 4: вертикальная планировка – 782 кв.м.  
устройство дороги (засыпка песком) – 456 кв.м.
- Корпус 6: установка окон – 10 шт.
- Корпус 7: монтаж блока на торцевые окна – 10 оконных проемов  
установка торцевых окон – 2 шт.
- Корпус 10: монтаж отливов – 50 м.п.  
монтаж системы вентиляции – 20 кв.м.  
бетонирование дороги – 340 кв.м.  
асфальтирование тротуаров и отмостки – 300 кв.м.
- Корпус 11: бетонирование дороги – 205 кв.м.  
устройство отмостки – 32 кв.м.  
монтаж бордюров – 36 шт.
- Корпус 14: гидроизоляция крышек вентиляции – 45 кв.м.
- Корпус 15: штукатурка фасада – 80 кв.м.
- устройство основной дороги (разработка корыта) -758 кв.м  
устройство основной дороги (разработка корыта) - 953 кв.м.  
монтаж водостока – 10 п.м. (оставшийся объем - 1029 п.м.)  
монтаж водоприёмных решеток – 2 шт. (оставшийся объём – 30 шт.)  
кольцевой водопровод  $\Phi=300$  – 60 п.м. (оставшийся объём – 450 п.м.)  
установка люков и обечаек водостока, водопровода, канализации – 8 шт.  
(оставшийся объем – 208 шт.)  
изоляция сварных стыков на ТС – 50 шт.  
монтаж колодцев тепловых сетей – 2 шт.  
монтаж водопроводной камеры – 1 шт.  
монтаж задвижек водопроводной камеры – 1 шт.