



В период с 04 по 11 июля 2016 г. по объекту «Спортивный квартал» были выполнены следующие работы:

Корпус 1: монтаж отливов – 48 м.п.

Корпус 2: отделка МОП (укладка плитки на пол) с 3-го по 8-й этажи - 120 кв.м.  
установка гильз (стояки отопления) – 276 шт.  
заготовка врезок (монтаж радиаторов) – 600 м.п.

Корпус 3: бетонирование дороги – 180 кв.м.  
асфальтирование тротуаров – 50 кв.м.

Корпус 4: вертикальная планировка территории – 500 кв.м.  
устройство тротуаров и отмостки (засыпка щебнем) – 300 кв.м.

Корпус 6: установка окон (прием и разнос конструкций) – 250 кв.м.

Корпус 7: отделка МОП (укладка плитки на пол) со 2-го по 9-й этажи – 360 кв.м.  
монтаж вентиляции (подача материала) – 2000 м.п.

Корпус 8: монтаж отливов – 48 м.п.

Корпус 9: отделка МОП (стяжка полов) со 2-го по 7-й этажи – 300 кв.м.  
штукатурка фасада – 140 кв.м.  
асфальтирование тротуаров – 80 кв.м.  
монтаж бордюров – 20 шт.

Корпус 10: асфальтирование тротуаров и отмостки – 25 кв.м.

Корпус 11: штукатурка фасада – 60 кв.м.  
устройство газона – 18 кв.м.  
монтаж бордюров – 25 кв.м.

Корпус 12: бетонирование дороги – 60 кв.м.  
устройство газона – 30 кв.м.

Корпус 15: штукатурка фасада – 40 кв.м.  
покраска фасада – 250 кв.м.

устройство основной дороги (монтаж бордюров) – 800 шт.